

Paras-hankkeen valmistelu
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ / ICT

2.6.2008 klo 13:00 – 15.30
Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5

Osallistujat:

- o ~~Leena Korkeaviita Karijoki,~~
- o Ritva Korkeamäki Karijoki,
- o ~~Maria Juhala Isojoki,~~
- o Päivikki Mäkelä Teuva,
- o Pirkko Heikkilä Kauhajoki,
- o ~~Riikka Jokinen Isojoki,~~
- o ~~Riitta Yli-Laurunen Teuva,~~
- o Sami Sjöblom Teuva,
- o ~~Tuula Keski-Pukkila Kauhajoki~~
- o Seija Kuusisto, Kauhajoki
- o Eeva Niemenmaa, Kauhajoki
- o Puheenjohtaja Ritva Perälä, Kauhajoki

1. Selvitystyö yhtenäisestä järjestelmästä

Tietoenatorin ohjeiden mukaisesti pitäisi miettiä kaikkia niitä asioita mihin yhdistymissä pitää ottaa huomioon ja miten näiden asioiden hoitaminen organisoidaan:

- eri toimintojen tavoitetilat esim. miten toimitaan äitiyshuollossa, lääkärin vastaanotolla, vuodeosastolla, hammashuollossa jne.
- Aluejärjestelmän käyttöönotto, yhteiset tiedot, lupakäytäntö
- Tekniset järjestelyt kuten mahdollisen uuden palvelimen hankinta, tietoliikenneyhteyksien riittävyys, tarvittavat liittymät laboratorioon, röntgeniin, reskontraan, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan
- Väestötiedot: uusi perusaineisto/vanhat tiedot
- Kertomustiedot; mitä kertomustietoja halutaan siirrettäväksi esim. vanhoista kannoista uuteen kantaan, käyttöön otettavat lomakkeet, strukturointi
- Lähetepalaute-liittymät
- Vanhoista kannoista uuteen kantaan siirrettävät tiedot.
- Laskutuksen hoitaminen siirtymävaiheessa
- Laboratorion avoimet tutkimuspyynnöt siirtymävaiheessa
- Röntgenin avoimet tutkimuspyynnöt siirtymävaiheessa
- Pääkäyttäjien ja käyttäjien koulutus
- Uuden yhteisen kannan ja tietojen testaus, testitapausten laatiminen

17.6. tilaisuudessa pitäisi olla mukana sovelluksittain pääkäyttäjä/pääkäyttäjät Karijoelta, Isojoelta, Teuvalla ja Kauhajoelta. Ja tietysti niitä henkilöitä, jotka päättävät tälle projektille annettavista henkilöresursseista ja muista resursseista, jotta yhdistymisen työmäärästä tulee oikea käsitys kaikille projektiin osallistuville.

Keskustelu:

- ohjelmisto-osioista tieto terveyskeskuksille 17.6. valmistelua varten
- kassajärjestelmä, Teuvalla CPU-kassapankki, effican ajanvarauksen laskutuksen (myös käteinen), kautta muodostuu käteis- tai laskukuitti asiakkaalle, kuittiin kerätään ao. kassaan kytketyt tuotteet, jotka on asiakkaan maksettavana
- väestövastuu, onko jatkossa liikelaitoskuntayhtymällä
- miten jatkossa b-lausunto, kerätäänkö tiedot (kuka) vanhasta tietokannasta/uudesta tietokannasta, Pegasos/Efficat, onko hinta kuitenkin sama asiakkaalle?
- palvelujen toiminnallisuuden tiedot tarvitaan jo heinä-elokuussa, organisaatiotason määrittelyt tarvitaan taustojen suunnitteluksi, halutaanko tietojen näkyvän kunnittain, tällöin se voi olla mahdollisimman yltäasolla, jolloin 'alatasot' voivat olla samannimisiä?
- nykyiset Effican taustat kootaan exceliin pohjaksi 1. organisaatio, 2. tulosalue, 3. tulosityksikkö, 4. kustannuspaikka/suorituspaikka, esim. 1.LLKY, 2. Teuvan terveyskeskus, 3. vastaanotto (kustannuspaikka nrolla), 4. ensiapu
- excel-taustana nykytilasta ehdotus, joka sovitellaan yhteneväksi.
- YHP, päivähoito, elatusturva erillinen ohjelmisto ja samoin organisaatorakenteet määritellään Sosiaali-Efficaan
- onko siirtymäaikoja ohjelmistoilla? Aloitetaanko kaikki palvelut 1.1. lukien yhteisellä ohjelmistolla, esim. Teuvan Winhit-hammashoito.

- Isojoen, Karijoen, Teuvan koneet yhdistettävä Kauhajoen verkkoon, kytkinmääritykset, windowsin käyttäjätunnukset, ryhmät, käyttöoikeudet, effica-asennukset koneille, säilyttävä myös Pegasoksen / Proconsonan /winhitin käyttömahdollisuudet. Molemmat järjestelmät sosiaali- ja terveiseffica.
- miten aikataulutetaan koneiden siirrot palvelukeskuksen verkkoon? Sisältää työnä palomuuriasetukset, kytkinmääritykset, käyttäjät, työasemien siirto verkkoon
- vastuuhenkilöt kuntien ao, työlle?
- sosiaalityön koneita on vähemmän, onnistuuko asennukset, siirrot palvelukeskuksen verkkoon ja koulutukset aikaisemmin.
- Sosiaalipuolen ohjelmat pyritään asentamaan syksyllä siten että voidaan käyttää nykyisiä ohjelmistoja ja samalla tallentaa uuteen ohjelmistoon perustietoja.
- huomioitava myös muut ohjelmistot, esim. Md-Titania, varasto-ohjelmisto
- Mistä varat koulutusympäristön perustamiseen, sijoituspaikka Teuvan terveyskeskus.
- Asennuksena selvitetään jos Teuvan koneet voitaisiin siirtää jo kesän/alkusyksyn aikana palvelukeskuksen verkkoon.
- ohjausryhmälle; kuka hankkii tarvittavat luvat, rekisterinpitäjän ja tietosuojavaltuutetun lausunnot
- väestörekisterin hakeminen, valtakirjat kunnilta
- Teuvan hammashoito- ja terveystietomusarkistot effican käytettäviksi, ratkaistava tehdäänkö web-arkiston efficaan vai pikakuvake Teuvan pegasokseen (tällöin tiedot ei muiden terveyskeskusten käytettävissä).
- missä lääkäripäivystykset toteutetaan (missä vanhojen tietokantojen oltava nähtävissä)
- liittymät Efficaan luetellaan
- palvelut-ryhmälle: miten etäkertomusta tarvitaan jatkossa, kouluterveydenhuolto, neuvolat, lääkärit

2. Projektisuunnitelman laadinta Terveys-Effican osalta TE/LLKY 17.6. klo 12-16

- Atk-järjestelmien yhtenäistäminen tukemaan palveluryhmien suunnittelua ja toimintaa
- Projektin aikataulun sekä vastuuhenkilöiden ja tehtävien määrääminen

3. Projektisuunnitelman laadinta Sosiaali-Effican osalta TE/LLKY 19.6. klo 9-15

4. Seuraava kokous - ei päätetty vielä.

Muistion vakuudeksi

Ritva Perälä