

Paras-hankkeen valmistelu
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ / ICT

14.8.2008 klo 8-11.45

**Terveys-Effican ohjausryhmä, Projekti- ja koulutus suunnitelman hyväksymienn
 Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 2**

Osallistujat:

Ohjausryhmä

- Markku Salomäki, Teuva
- Kirsti Kähärä, Kauhajoki,
- Erja Heikinniemi, Isojoki
- Eeva Niemenmaa, Kauhajoki
- Sanna Litmanen, projektipäällikkö Tietoenator Oyj
- Annikki Haukipuro, toimialajohtaja, Tietoenator Oyj
- Ritva Perälä, projektipäällikkö, Kauhajoki

Asialista

1. Asialistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin asialista. Käsittely ja esityslista toimittajan projektipäällikön kokoamana projektiryhmän esitysten mukaisesti

2. Ohjausryhmän ja projektipäällikön tehtävät

- Käytiin läpi tehtävät, mm.
- Merkittiin, että ohjausryhmälle kuuluu tiedottaminen sidosryhmille, henkilöstölle jne
- Päättää mahdolliset alihankintana toteutettavat projektin tehtävät
- Hyväksyä projektiin liittyvät suunnitelmat, muutokset, väli- ja lopputulokset sekä loppuraportti projektipäällikön esityksestä.
- Hyväksyttiin yhtymän uuden tietokannan nimeksi SEffica.
- Vahvistettiin atk-vastuuhenkilö Ritva Perälä asiakkaan projektipäälliköksi.

3. Suupohjan Effica projektin esittely

- Projektin tarkoitus kartoittaa Kauhajoen kaupungin sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien terveydenhuollon nykyiset toimintatavat sekä niiden eroavaisuudet
- Kuvata tuleva toimintatapa hyödynnettäessä uutta Effica tietojärjestelmäympäristöä
- Kuvata Effica tietojärjestelmäympäristö liittyminen
- Toteuttaa Effica tietojärjestelmäympäristö
- Käyttönottaa hallitusti Effica tietojärjestelmäympäristö Suupohjan terveysasemien (Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva) eri palveluissa;
 - Polikliininen toiminta (vastaanotto, päivystys, työterveyshuolto, neuvolatoiminnot, hammashuolto, fysioterapia, diagnostiset palvelut)
 - Osastotoiminta (akuutti ja kuntouttava osastotoiminta)
 - Ikäihmisten palvelut (Ennaltaehkäisy, omaishoidontuki, kotihoito ja palveluasuminen)
 - Ehs:n ostot
 - Hoidolliset tukipalvelut (keskusvarasto, lääkekeskus, apuvälineet, välinehuolto ja näihin liittyvät kuljetukset)
- Hyväksytty organisaatorakenne tarvitaan ensimmäiseen pääkäyttäjäkoulutukseen
- Projektin tavoitteet on jaettu suunnittelu- ja käyttönottovaiheen tavoitteisiin
- Projektiryhmä on kokoontunut 3 kertaa
- Projektiryhmän tehtävänä on Toimittajan projektipäällikön johdolla toteuttaa projektisuunnitelman tavoitteiden mukainen lopputulos
- Projektisuunnitelma liitteineen valmis
- Koulutukset sovittu
- Taustatietojen ensimmäinen konsultointipäivä on pidetty
- Koulutusympäristö valmis
- -> Suunnitteluvaihe on käynnistetty

4. Projektisuunnitelman läpikäynti

- Suunnitteluvaiheen tavoitteet ovat
 - Nykytilan toimintatavat käsitelty ja kartoitettu toimintatapojen eroavuudet
 - Tavoitetilan yhteinen toimintatapa sovittu ja dokumentoitu
 - Kuvattu Suupohja- ympäristön Effica osajärjestelmät ja liittymät

- Perustettu tavoitetilan mukainen Effica – koulutusympäristö
- Koulutettu pää- ja vastuukäyttäjät
- Tehty peruskäyttäjien koulutussuunnitelma koulutussisältöineen
- Listattu rakenteistettavat lomakkeet Kauhajoen ja Isojoen Effica –tietokannoista
- Sovittu lomakekohtaiset otsikot Kauhajoen, Isojoen ja Suupohjan Effica –tietokantojen rakenteistamista varten
- Suunniteltu Teuvan Pegasos- ja WinHit –tietokantojen konversio WebArkisto –tietokannoiksi
-
- Käyttöönottovaiheen tavoitteet ovat
 - Peruskäyttäjät koulutettu
 - Perustettu ja testattu Suupohjan – tuotantoympäristö
 - Toteutettu tarvittavat liittymät
 - Rakenteistettu Kauhajoen ja Isojoen Effica –tietokannat
 - Konvertoitu Teuvan vanhat tietokannat WebArkisto -tietokannoiksi
 - Tuotantokäyttö alkaa 1.1.2009
- Tavoitteiden keskustelussa tuli esille:
 - Rakenteistaminen Kauhajoki ja Isojoki
 - Rakenteistaminen uudessa ja vanhassa tietokannassa – päätettävä siirretäänkö ja mitä vanhoja tietoja siirretään uuteen, kustannusvaikutus.
 - Rakenteistamisen ajankohta määriteltävä, vaikutus koulutukseen Isojoen ja Kauhajoen kannalta. Koulutussuunnitelmaa tarkistetaan rakenteisen opetuksen kannalta Kauhajokisille ja Isojokisille.
 - Rakenteistaminen pohja tietojen siirrolle Suupohjan kantaan
 - Siirrettäviä olisi mm. lääkitys, rokotustiedot, kasvukäyrät, viimeisin hammaskortti, hoitopalvelusuunnitelmat, hallinnan taustatietoja, erityistä huomioitavaa, tiivistelmä?. Siirretään ne missä tekstinkäsittelyominaisuudet ei toimi. Työryhmävalmisteluissa määritellään siirrettävät tiedot.
 - Testaukset syyskuun aikana, lupa oltava asioiden kopioimiselle koulutus- ja tuotantokantaa varten.
 - Pegasoksen ja Winhitin Webarkisto
 - Selvitetään siirrettävät tiedot, esim. yle-tekstejä eikä labratietoja ei pysty viemään pegasoksesta, kustannukset selvittävät Teuvan pääkäyttäjät
 - webarkisto, aluekatselun kautta voidaan käyttää, hyödynnettävissä käyttöoikeuksien ja hoitovastuiden mukaan myös muissa kunnissa. Toiminnallisesti kaikkien vanhat tiedot kannattaa olla näkyvillä, jolloin kaikki kunnat ovat tasavertaisia käyttöönotosta
 - Yhteiseen järjestelmään liitettynä vanhojen tietojen käytettävyyttä säilyy myös teknisten järjestelmien muuttuessa sekä valmistaudutaan kansallisen arkiston vaatimuksiin.
 - Katselulupa ei välttämättä edellytä allekirjoitettua lupaa, merkintä tulee alue-efficaan, Karijoen poikkeus, yhteinen tietokanta Kristiinankaupungin ky:n kanssa, Karijokisten tietoja ei voida siirtää eikä katsoa ilman potilaan lupaa, toiminta lupamenettelyn kautta. Suupohjan ppllky tekee sopimuksen Kristiinankaupungin ky:n kanssa aluekatselusta.
 - Projektinhallinta aikajanana, pöytäkirjan liitteenä
 - Projekti on aikataulukriittinen, tuotanto alkaa 1.1.2009, jolloin järjestelmän on oltava käyttövalmis. Työryhmille asetetaan aikataulu, tehtäväluettelo sekä selkeät tavoitteet, jotta voidaan käydä projektia hallitusti eteenpäin
 - tuotantoympäristö joulukuun puolella välissä valmis ja testattuna
 - ajanvarausten antaminen seuraavan vuoden puolelle; Kauhajoella annetaan aikoja n. 3-4 viikon päähän, jonokirjaan pidemmälle menevät sekä ei-kiireelliset päivämäärät sovittava
 - tiedotus hammashuoltoon, vastaanottoon, ym. ajanvarausta käyttäville ettei aikoja annettaisi ensi vuoden puolelle. Valmistelutyöryhmissä ja projektiryhmässä suunnitellaan siirtymäajan toimenpiteet
 - samoin kotihoidon palvelusuunnitelmat, palvelujen jatkuminen, suunniteltava siirtymävaihe
 - palvelujen yhtenäistämiset taustatietojen kannalta sekä esim. kotihoidon maksuperusteet, tuotteet ym. hyväksyttävät myös johtokunnalle myöhemmin syksyllä
- Selvitetään kustannusarviot tietojen siirrosta, vanhojen kantojen rakenteistamisesta sekä webarkistosta, ohjausryhmä päättää sen jälkeen sähköpostineuvotteluna.
- Päätöksenä hyväksyttiin suunnitteluvaiheen ja käyttöönottovaiheen suunnitelmat.
- Päätettiin pyytää kustannus selvityksen jälkeen johtokunnan päätöstä
 - Teuvan nykyisten potilastietojen konvertoimiseen webarkistotietokannaksi,

- Kauhajoen ja Isojoen vanhojen tietokantojen rakenteistamista
- Vanhojen tietojen siirtämisen ja konvertoinnin kustannusten kohdentumisesta kuntien / peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osuudeksi

5. Projektisuunnitelma

- Käytiin läpi projektisuunnitelman liitteet:
 - Liite 1 Suupohja_Effica ohjelmistot ja Liittymät v0.2.xls
 - Väestövastuu, lääkäreiden sopimukset vaikuttavat aluemäärittelyihin, vaikutus esim. teuvalaisten koulutuksiin ja taustojen määrityksiin, tiedoksi johtajalle
 - hoitokertomuksen ja hoitotaulukon ominaisuuksien tarkentaminen, MSIS (webliittymän) määritykset ja teknisten asioiden selvitys
 - osastonhallinnan vai kotihoidon käyttö palvelukodeissa selvitettävä
 - etäkertomuksen käyttö esim. neuvolatoiminnassa, Asuuli
 - e-kirje, kuvantaminen, ei kuulu nykyiseen sopimukseen, selvitetään kun toiminta käynnistynyt
 - ohjelmistojen yhteensovittaminen, esim. spirometriaohjelmiston tarjous ja käsittely myöhemmin
- Hyväksytään ohjelmistot ja liittymät peruspalveluliikelaitosyhtymän käyttöön.
 - Liite 2 Suupohja_tehtäväluettelo_v0.1.xls
 - vastuuhenkilöt, aikataulut ja tarkennetut tehtävät lisätään, elää projektin ajan
 - Liite 3 Suupohja_Koulutussuunnitelma_v0.2.doc
 - Teuvalla suurin osa koulutuksista, osa Kauhajoella ja Isojoella
 - Kunnat järjestävät uusille koulutettavilleen atk-peruskoulutusta syyskuulla.
 - Koulutus ajalla 3.9.2008 – 28.2.2009.
 - Koulutukseen esitetään osallistuvan mahdollisuuksien mukaan myös Kauhajoen, a Isojoen ja Teuvan pääkäyttäjien ja osa-vastuualueiden vastuukäyttäjien. Sijaisresurssit huomioitava.
 - Koulutusmateriaalit toimitetaan asiakkaalle ja asiakas kopioi koulutettaville
 - Liite 4 Suupohja Riskiluettelo v0.2.xls
 - tekninen / aikataulu / koulutus / ohjelmisto
 - tukipalvelun suunnittelu, tuki tärkeää etenkin alkuvuodesta
 - Projektin riskien muuttuessa, välitön tiedotus ohjausryhmälle jatkotoimenpiteitä varten
 - Rajaukset; asiakaskohtainen räätälöinti ei kuulu projektiin, tietosuojaselvitykset asiakkaan vastuulla

6. Projektisuunnitelman hyväksyminen

- Projektisuunnitelma liitteineen hyväksyttiin
- Hyväksyttiin toimeenpanon aloitus ja projektin toimeenpano.
- Pyydetään hoito- ja hoivan palvelualueen ryhmän puheenjohtajalle (Kirsti Kähärä) ja projektipäällikölle (Ritva Perälä) valtuus hyväksyä effica-taustatiedot, tiedot testataan käytännössä koulutuksen yhteydessä ja ovat muutettavissa toiminnallisten päätösten vahvistuttua.
- Tuotantoympäristön taustat hyväksytään ohjausryhmässä.
- Edistymisraportti ohjausryhmälle ennen kokouksia laskutukseen liittyvänä kerran kuussa, koulutuspäivät laskutetaan kun koulutus on toteutunut.
- Valmisteluryhmien ym. suunnitelmien tiedotus sähköpostilla.
- Suupohjan tietokannan tietosisällöstä päätetään projektipäälliköiden johdolla

7. Lisähankinnat

- Hoitokertomus ja –taulukko
 - Nämä ovat olleet aiemmin Teuvalla käytössä
 - Koettu tarpeellisiksi
 - tarkennetaan työryhmän ja vastuukäyttäjien avulla hankinta
 -
- Kotihoito 2008 (Effica 3.5Q4)
 - Kotihoidon uudet ominaisuudet
 - Kuntalaskutuksen uudistukset (tarvitaan)
 - Kotihoito- kuntalaskutukseen liittyvänä hyödyllisintä ottaa käyttöön nyt
 - Koulutusvaikutus; sovitellaan uusien käyttäjien koulutukseen, nykyisille tulee luentoinfona

- Laboratorio ja Selainlabra 2008
 - Laboratorion uudet ominaisuudet
 - Edellyttää rakenteista kertomusta
 -
- Effican muun kuvantamisen arkisto
 - Digikuvat
 - Hammaskuvantaminen
 - Työryhmävalmisteluun selvittelyt
- Lisähankinnoista pyydetään tarjoukset Suupohjan ppllky:lle sekä lisätiedot ohjelmiston vaikutuksesta. Hankintapriorisointi ohjausryhmän päätettäväksi.

8. Muut asiat

- Laskutukseen liittyvät asiat
 - Milloin maksuperusteet on käytettävissä? käsittelyiden mukaan
 - asiakasmaksut selvittävät valmistelutyöryhmät
 - Mitä tietoja laskulla on oltava näkyvissä? Esim. kuntatieto
 - asiakkaalle näkyviin oma kunta, ja näkyviin mistä aiheutunut, kuntatieto ja käyntipaikka
- Tietosuojaselvityksen laatiminen, kenen vastuulla?
 - Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tietosuojavastaavan nimeäminen toimitusjohtajalle, kuntiin esitetään omat tietosuojavastaavat.
 - Kerätään työryhmän tietosuoja-asioita selvittelemään

Seuraava ohjausryhmän kokous 3.10.2008 kello 8.-9.30

Muistion vakuudeksi

Ritva Perälä
 Projektipäällikkö
 Suupohjan Terveys-Effica-projekti