

Paras-hankkeen valmistelu
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ / ICT

13.8.2008 klo 9 - 16

**Terveys-Effican projektiryhmä, projekti- ja koulutussuunnitelman käsittely
 Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5**

Osallistujat:

Projektiryhmä

- Riitta Yli-Laurunen, Teuva
- Eeva Niemenmaa, Kauhajoki
- Ritva Korkeamäki, Karijoki,
- Maria Juhala, Isojoki
- Sanna Litmanen, projektipäällikkö Tietoenator Oyj
- Ritva Perälä, projektipäällikkö, Kauhajoki

Asiantuntijoina

- Sami Sjöblom, Teuva
- Seija Kuusisto, Kauhajoki
- Sue Risto, Kauhajoki
- Ritva Syväoja, Karijoki

1. Projektin tilannekatsaus

- kollegatapaamisten tilanne
- valmisteluryhmien vastauksille tarvitaan takarajat
- käyttäjätunnusten yhteensovitus 6 merkkiseksi
- käyttäjäryhmien ym. taustojen määrittelyt
- käyntimaksujen, suoritteiden yhdenmukaistaminen
- taustojen kartoitus käynnissä
- koulutusympäristö testaukseen

2. Projektisuunnitelman täydentäminen

- Palvelujen listaus organisaatiokaavion mukaisena, sisällytettävä toiminnot oikeisiin prosesseihin, ohjausryhmän päätettäväksi
- prioriteetti aikataulukriittinen
- Yhteistyön aloittaminen Logican ja In Net Oy:n kanssa Pegasos- ja Winhit-arkiston perustamisesta
- Teuva tekee sopimuksen ao. toimittajien kanssa
- Tarvitaanko vanhaa tietoa toisen terveyskeskuksen vanhasta potilaskertomusjärjestelmästä, Pegasos/Winhit-arkisto
- em. ratkaistava myös nykyisten Kauhajoen, Isojoen ja Karijoen vanhojen tietokantojen käytön kannalta, rakenteistaminen on jo päätetty ja se sisältyy sopimukseenkin, perusteena oli tietojen näkyvyys ja käytettävyys tulevaisuudessa, kansallisen arkiston alkaessa, jos ei rakenteisteta niin tiedot eivät ole käytettävissä vuoden 2010 jälkeen.
- rakenteistamisen kustannusvaikutukset otettava, maksavatko kunnat omat rakenteistamiset vai maksaako liikelaitos kaiken.
- Karijoen nykyisiä potilastietoja ei voi eriyttää, siirtää tai kopioida tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön nimissä Kristiinankaupungin- Karijoen kuntayhtymän yhteisestä tietokannasta. Karijoen nykyisten potilastietojen katselu on hoidettava Effica AlueKatselulla, ja tästä on LLKY:n tehtävä sopimus Kristiinankaupungin kanssa, koska Kristiinankaupungin-Karijoen ky on rekisterinomistaja. Tästä johtuen LLKYläisten on käytettävä tietojen katseluun AlueKatselun lupamenettelyä, tietoja ei voi käyttää ilman potilaiden lupaa.
- Karijoen nykyiset potilastiedot rakenteistuvat sitten kun Kristiinankaupunki rakenteistaa heidän tietokantansa.
- Konsultin käyttö suunnitteilla tuotteistuksen suunnittelun apuna, aikataulutus sovitellen effican käyttöönnoton mukaan

- taulukko siirrettävistä tiedoista, kenelle päätösvastuu listan hyväksymisestä
- koulutusympäristön testaus
- maksuperusteet, käyntimaksut, kotihoidon maksut, palvelumaksut – koska tiedot käytettävissä
- tietosuojavaltuutetun lausunto, tietosuojaselvitysten toteuttaminen asiakkaan vastuulla
- tekniikkaryhmä, effican asennuspaketin valmistuminen helpottamaan Teuvan asennuksia
- esim. osastohoidon kohdalla pitää etukäteen ennen pääkäyttäjäkoulutuksia tietää matriisit miten osastot toimii
- hoitotaulukon ja hoitokertomuksen hankintaselvitys ohjausryhmälle
- hyväksymistestaus, marraskuulla, järjestelmät läpi miten järjestelmien pitää toimia, ja laaditaan hyväksymispöytäkirja
- toimintoketjut esitelty ohjausryhmälle ja näytetty miten ohjelmistolla järjestelmä toimii käytännön tasolla sekä/tai tietty porukka testaa käytännössä oman osa-alueensa järjestelmäosuuden
- tilikartta ym. toivotaan lokakuun alkupuolella
- päätösvalta; ohjausryhmä, projektiryhmä, projektipäällikkö, työryhmien yksimieliset esitykset
- maksupäätteet? pankkikorttimahdollisuus?

3. Effican osajärjestelmien ja liittymien luettelo

- osajärjestelmät, palvelimet, tietokannat ja liittymät kunnittain luetteloitu

4. Koulutussuunnitelman tarkistaminen

- palvelukotien ja asumispalveluyksikköjen, hoidetaanko laskutus kotihoidon vai osastonhallinnan kautta, vanhainkodit laskutetaan tulojen mukaan, akuutti osastonhallinnan kautta, asumispalveluyksikkö (koti) laskutetaan palveluita (iso tuotteistus) ei voida laskuttaa osastonhallinnan kautta
- rakenteinen koskee vapaamuotoisia tekstilomakkeita, koulutukset Kauhajoen, Isojoen ja Karijoen vanhoille effica-käyttäjille, infoon voi osallistua myös Teuvalta

5. Tehtäväluettelo

- lomakekohtaisten käyttöoikeuksien määrittely
- Sisäinen info koulutusympäristön avulla tulevista muuttuvista asioista
- Tietosuojavaltuutetun lausunnot ja tietosuojaselvittelyt
- Yhteinen väestötietokanta
- Kaupungintalon varavoimajärjestelyt

6. Riskienhallinta

- Kaikki mahdolliset riskitekijät kannattaa ottaa huomioon.
- Sitoutuminen projektiin, vararesurssit
- Päätöksiä ei saada aikaiseksi projektin aikataulun edellyttämässä ajassa.
- Yhteisiä toimintamalleja ei saada valmiiksi aikataulun mukaisesti.

7. Laboratorioasioita

- Miten toiminta tullaan järjestämään
- mitkä ovat tutkimusten tekopaikat (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki, keskussairaala ja tekeekö joku labra jonkun toisen labran tutkimukset, lähteekö jostain kaikki tutkimukset keskussairaalaan

8. Seuraava kokous torstai 2.10. kello 9-15 Kauhajoella

Muistion vakuudeksi

Ritva Perälä
 Projektipäällikkö
 Suupohjan Terveys-Effica-projekti

Suupohjan Effica -projekti

