


# PARAS-hankkeen VAIHEISTUS

## VALMISTELU

- MUUTOSTARVE
- LINJAUSVAIHTOEHDOT

8/2007




- VAIHEKATSELMUS
- PERIAATEPÄÄTÖS

## SUUNNITTELU

- NYKYTILAN ANALYYSI
- KEHITTÄMISTARPEET
- KEHITTÄMISVISIO
- KEHITTÄMISTAVOITTEET
- TOTEUTUSSUUNNITELMA

3/2008




- VAIHEKATSELMUS
- PÄÄTÖKSET SUUNNITELMAN POHJALTA

## TOTEUTUSVAIHE

- YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU
  - \* RESURSSIT
  - \* HENKILÖSTÖ
  - \* ORGANISOINTI

11/2008



- KATSELMUS
- UUSI LIKELAITOS

VAKIINNUTTAMINEN  
NORMAALIKSI  
TOIMINNAKSI

2009

TAVOITTEIDEN

TARKENTUMINEN